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Bagaimana Cara
Compass Menyelesaikan
Proyek yang Kompleks

dengan Tepat Waktu?
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Siapa
Compass

Perusahaan teknologi real

estat yang di pimpin oleh Ori Allon
dan Robert Reffkin

Sekarang menjadi

perantara independen
terbesar di US
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NAM U N y apa yang

mereka lakukan ketika
menghadapi serangkaian
masalah dalam sebuah

Proyek?
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YA! Mereka berhasil

., menerapkan sistem SPOA”
Single Point Of Accountability
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SPOA bukan manajer proyek juga bukan

jabatan atau peran jangka panjang melainkan,
setiap ada proyek baru yang tidak sesuai akan
departemen atau deskripsi pekerjaan maka
SPOA dibutuhkan sebagai penanggung jawab
memastikan proyek terselesaikan dengan baik.
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“Tidak ada orang yang
sukses sendirian dalam
kehidupan atau bisnis,
CHECEINEERENEL
penting untuk kemajuan”

- Robert Reffkin-
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Sumber:

How Compass Gets Complex Projects Done
on Time

https://hbr.org/2021/06/how-compass-gets-com
plex-projects-done-on-time

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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